

**Дорожная карта по реализации проекта
«Цифровой детский сад как источник формирования цифровой грамотности обучающихся»**

№	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
Подготовительный этап (2024 год)				
1.	Разработка нормативно-правовых документов	Май 2024	Нормативно-правовая база реализации проекта: - аналитическая справка о состоянии организационных условий до начала реализации проекта; - положение о деятельности образовательной организации в инновационном режиме.	Заведующий Заместитель по ВМР
2	Создание творческих рабочих групп по реализации проекта	Май 2024	Созданы рабочие группы по направлениям проекта: - создание авторских электронных дидактических игр по теме «город Саянск» - создание авторских электронных дидактических игр по теме «Прибайкалье» для электронной энциклопедии - создание авторских презентаций для электронной энциклопедии по теме «город Саянск» - создание авторских презентаций для электронной энциклопедии по теме «Прибайкалье» - создание авторских (совместно с детьми) мультфильмов для электронной энциклопедии (Сибирячок – сказки о Байкале, путешествие по городу Саянску) - дети – блогеры (детское телевидение) - разработка критериев оценки результатов проекта - механизм создания модели развития цифровой компетентности педагогов	Заведующий Заместитель по ВМР Педагоги
3.	Разработка плана реализации проекта	Май 2024	Разработана дорожная карта реализации проекта	Рабочая группа
	Анализ уровня профессионального развития педагогов с точки зрения соответствия современным требованиям, в том числе в использовании цифровых технологий в повседневной и профессиональной	Август 2024	Пакет диагностических методик Аналитическая справка ИОМ педагога	Заместитель по ВМР Члены рабочей группы

	деятельности.			
4	Выявление запросов и ожиданий родителей от взаимодействия с образовательной организацией, образовательного потенциала семьи, проблем, связанных с вопросами развития и воспитания детей дошкольного возраста	Август 2024	Пакет диагностических методик Аналитическая справка Внесение изменений в содержание образовательной деятельности	Заместитель по ВМР Члены рабочей группы
5	Разработка критериев и показателей эффективности реализации проекта	Август 2024	Мониторинг результатов реализуемого проекта	Рабочая группа
6	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.	Август 2024	Разработан, утвержден план ПК «ИКТ-компетентности педагогов ДОО», составлен перспективный план ППК	Заместитель по ВМР
7	Обучение педагогов	Сентябрь 2024	ИКТ компетентность в создании ЭОР	Заместитель по ВМР
8	Корректировка ИОМ педагогов	Сентябрь 2024	Соответствие методических тем направлению инновационного проекта	Заместитель по ВМР
9	Создание вкладки о деятельности в рамках проекта на официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Инновационная деятельность ДОО»	Июнь 2024	Создана вкладка на официальном сайте дошкольного учреждения	Ответственный за сайт
10	Обновление ПО	Сентябрь 2024	Установка на компьютеры ДОО программного обеспечения Microsoft Office 2021 (2022)	Заведующий
11	Промежуточная оценка по реализуемому проекту.	Октябрь 2024	Промежуточный отчет по реализации проекта.	Заведующий Заместитель по ВМР Рабочая группа
12	Стажировочная сессия	Декабрь 2024 1 неделя	Представление опыта реализации 1 этапа проекта	Заведующий Заместитель по ВМР Педагоги
Практический этап (2025-2026)				

1.	Разработка модели безопасной цифровой образовательной среды, способствующей формированию информационной компетентности обучающихся	Январь 2025	Апробация модели безопасной цифровой образовательной среды в ДОО, ориентированной на формирование информационной компетентности обучающихся	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
2.	Разработка методических материалов «Формирование информационной компетентности обучающихся»	Февраль-март 2025	Методические рекомендации активно применяются в ДОО, рекомендованы к реализации в учреждениях сетевых партнеров.	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
3	Разработка электронной энциклопедии авторских ЭОР педагогов ДОО «Моя малая родина»	Декабрь 2024 - июнь 2025	Педагогический продукт - электронная энциклопедия авторских ЭОР педагогов ДОО (дидактические игры, презентации, мультфильмы, выпуски детского ТВ)	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
4	Реализация образовательный проектов	Сентябрь 2024-май 2026	Реализация проектов «От Фрёбеля до робота», «Детское ТВ», «Мультстудия «Кадрики»	Педагоги
5	Разработка рекомендаций «Формирование информационной компетентности обучающихся»	Сентябрь 2025-декабрь 2026	Разработаны методические материалы, которые представлены на сайте образовательного учреждения	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
6	Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством оказанных образовательных услуг»	Март 2026		Заместитель по ВМП Члены рабочей группы
7	Промежуточная оценка по реализуемому проекту с описанием возможных рисков и ограничений	февраль 2025	Промежуточный отчет по реализации проекта.	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
8	Публикация статьи в журнале «Педагогический имидж», «Дошкольная педагогика»	апрель 2025	Опубликованная статья	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
9	Стажировочная сессия	Декабрь 2025	Представление опыта реализации 2 этапа проекта	Заведующий Заместитель по ВМП Педагоги
Заключительный этап (2026)				
1.	Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов, как на муниципальном, региональном уровне, стажировочной сессии.	Январь-апрель 2026	Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам создания цифровой образовательной среды	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп
2.	Масштабирование опыта работы педагогов дошкольного учреждения по направлению практики, посредством выступлений и публикаций педагогов на мероприятиях муниципального и регионального уровней.	В ходе реализации проекта	Представлен опыт работы на муниципальном и региональном уровне	Заместитель по ВМП Члены рабочих групп

3.	Создание банка видеофильмов о ходе реализации проекта	В ходе реализации проекта	Видеофильмы размещены в сети Интернет и представлены на стажировочной площадке	Заместитель по ВМР Члены рабочих групп
----	---	---------------------------	--	---

Заведующий



О.М. Попова